

Plan de phasage des travaux 2017



Février à juillet 2017

Août à fin novembre 2017

Mi-avril à fin juillet 2017

URBANISME

TRAVAUX RUE DE LATTRE DE TASSIGNY

TRAVAUX PHASE 3

Tronçon Médiathèque/ jusqu'au carrefour rue Astier

Les travaux se déroulent normalement en ligne avec le planning prévisionnel. Cette partie de la rue De Lattre devant être rendue à la circulation et aux piétons fin juillet.

TRAVAUX PHASE 4 ET 5

Carrefour Astier jusqu'au Monument aux morts

De mi avril à fin novembre, les réseaux secs (éclairage public, réseau électrique, téléphone...) seront enfouis et la conduite d'alimentation en eau très ancienne et fragilisée sera remplacée et redimensionnée en diamètre afin d'augmenter le débit des bornes de la défense incendie selon les normes en vigueur. Ces travaux se feront sur 2 phases.

TRAVAUX PHASE 4

Intersection rue Bernard Dimey au carrefour de la rue Astier Début août à fin novembre, ce tronçon sera fermé à la circulation des voitures. Un plan de circulation paraîtra dans le prochain Nogent flash de juillet/août.

TRAVAUX PHASE 5

Monument aux Morts jusqu'à l'intersection de la rue Bernard Dimey

Début des travaux 2^{ème} quinzaine d'avril à fin juillet, ce tronçon sera autorisé à la circulation des voitures dans un seul sens allant du monument en direction du centre ville avec un sens de circulation modifié (voir plan page 9).

NOUVEAUX HORAIRES DU MÉDIATEUR

M. Thierry Genest assure une permanence, dans les anciens locaux du CRITT, à côté du Musée, pour répondre à vos questions, les horaires de permanence du Médiateur sont désormais :

de 15h à 15h30
Lundi au vendredi (excepté le mardi)

N'hésitez pas à le contacter.

MÉDIATEUR
Tél. 07 85 73 69 55
mediateur@acebtp.com

INFORMATION

ENEDIS va profiter de ces travaux pour changer le câble souterrain qui alimente le transformateur situé en partie basse de la rue Bernard Dimey. La circulation sera interdite du :

« 9 au 19 mai »

de l'intersection avec la rue du Souvenir et rue De Lattre de Tassigny.

